Příloha číslo 2.
Bezručova chata:

S vážnějšími úvahami o obnově Bezručovy chaty (dále jen BCh) bylo započato již v roce 1990, když KČT požádal o navrácení majetkových práv k BCh, navrácení pozemků a studny na Větrech včetně vodovodního potrubí, což bylo ukončeno vynesením rozsudku Okresního soudu ve FM z 22.6.1999, kterým OS určil, že vlastníkem studny a vodovodního potrubí je KČT.
KČT již roce 1999 začal spolupráci na Urbanistické studii vrcholu Lysé hory, která byla ukončena 4. září 2002. Následně byla podána ke Stavebnímu úřadu na Ostravici žádost o obnovu BCh  formou ohlášení, která byla dne 24. března 2003 zamítnuta. Na to vstoupil KČT v jednání se SChKO Beskydy, kde požaduje vydání rozhodnutí ve věci BCh. SChKO dopisem z 1.4.2003 požaduje po KČT t.zv Biologické hodnocení.

24.3.2003 žádá KČT  Správu  ChKOB o vydání Rozhodnutí ve věci Obnovy Bezručovy chaty na Lysé hoře z pohledu orgánu ochrany krajiny a přírody, 24.6.2003 KČT písemně urguje vydání požadovaného rozhodnutí, SChKOB vydává po 3,5 měsících od podání žádosti  Rozhodnutí jímž nařizuje KČT provést biologické hodnocení ve čtyřech ročních obdobích na ploše 50 ha(toto trvalo 3,5 měsíce).

24.7.2003 vstupuje na scénu OS Beskydčan a ve správní lhůtě pro odvolání se proti Rozhodnutí SCHKO odvolává.
20.května 2003 SChKOB oznamuje KČT, že je zahájeno řízení ve věci biologického hodnocení lokality.

6. června 2003 požádal KČT na Stavebním úřadě ve Frýdlantě nad Ostravicí o vydání územního rozhodnutí pro stavbu BCh, řízení bylo pro nekompletnost podkladů dne 8.srpna 2003 přerušeno.

Dne 6. srpna 2003 uzavírá KČT smlouvu o zpracování Biologického hodnocení, které bylo 1. září 2004 předána Správě ChKO. 

21.10.2004 probíhá ve věci  BCh ústní jednání a je sepsán protokol. 

Za týden na to tedy 27.10. 2004, SChKO vyzývá KČT  k podání žádosti o výjimku ve věci rušení živočichů, a to ještěrky živorodé, datlíka tříprstého, kosa horského, zmije obecné a rejska horského. Zároveň KČT dostává dopis s připomínkami k BCh. Na tyto připomínky reaguje KČT dopisem  dne 10.11.2004, a to společně se zpracovatelem BH – firmou GHE. 

O den později 11.10.2004 žádá KČT o výjimku na rušení výše uvedených živočichů.
14.2.2005, tedy po třech měsících, ale před uplynutím maximální 90denní správní lhůty, je vydáno SChKOB rozhodnutí ve věci rušení živočichů. Je v něm uloženo, že zemní práce a venkovní práce mohou být prováděny mimo dobu rozmnožování živočichů t.j. 1. březen až 15. červenec, vybudovat do 200 m od staveniště na slunném místě 2 až 3 zídky z místního materiálu o velikosti š=0,5 m v=0,5 m a d= 4m pro zmiji obecnou, ještěrku živorodou a rejska horského.
A je tu znovu Beskydčan. 4.3.2005 se ve správní lhůtě proti tomuto rozhodnutí odvolává.
Tím jednání o stavbě BCh neskončilo, bylo nutné vyhovět zákonu Natura 2000, který požaduje tzv. zjišťovací řízení, které bylo ukončeno a nyní zbývá ještě jeden velký problém, kterým je přívod pitné vody a ČOV.  
